Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Hjemdal (KrF) til samferdselsministeren by unknown
Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Hjemdal (KrF) til 
samferdselsministeren  
Dokument nr. 15:415 (2013-2014)  
Innlevert: 17.02.2014  
Sendt: 18.02.2014  
Besvart: 26.02.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen  
 
Spørsmål  
Line Henriette Hjemdal (KrF): Kan statsråden garantere optimal fremdrift i utbygging av Follobanen 
slik at dobbeltsporet Oslo - Ski blir ferdig raskest mulig og senest innen 2020 som forutsatt i 
Nasjonal transportplan 2014 - 2023?  
Begrunnelse  
I innst. 13 S 2013 - 2014 understreker en samlet transport- og kommunikasjonskomité viktigheten 
av at en holder framdriften på Follobanen slik at den kan realiseres raskest mulig. Follobanen og 
dobbeltsporet mellom Oslo og Ski er helt sentral i IC-satsingen på Østlandet og for Østfold haster 
det med å få på plass økt togkapasitet. Det er derfor viktig at prosjektet har stram styring og god 
framdrift.  
 
 
Svar  
Ketil Solvik-Olsen: Jeg er enig i at det er viktig å få på plass Follobanen som er et nytt dobbeltspor 
mellom Oslo og Ski. Det eksisterende dobbeltsporet på Østfoldbanen har ikke tilstrekkelig kapasitet 
til å møte verken dagens transportbehov og forventet trafikkvekst. Follobanen er nødvendig for å 
kunne øke togtilbud både for reisende med lokaltog og IC-tog i sørkorridoren.  
 
Follobanen er et meget stort prosjekt sammenlignet med andre jernbaneprosjekter som er igang 
eller som tidligere har vært bygget i Norge. Jeg er opptatt av at utbyggingen av Follobanen 
gjennomføres på en optimal måte som sikrer effektiv bruk av samfunnets ressurser og forutsigbare 
rammebetingelser for leverandørindustrien. 
 
I Meld. St. 26 (2012-2013) Najonal transportplan 2014-2023 la regjeringen Stolteberg II opp til at 
Follobanen skulle stå ferdig i 2020. I Prop. 1 S (2013-2014) orienterte den samme regjeringen om 
at prosjektet først kunne ventes å stå ferdig i 2021. Dette ble begrunnet med at gjennomføringen 
av den eksterne kvalitetssikringen/KS2 av prosjektet ble startet opp i september 2013 etter at det 
forelå godkjente reguleringsplaner for hele strekningen Oslo – Ski. Dette var senere enn tidligere 
planlagt, og innebar at prosjektet ikke kunne ferdigstilles i 2020. 
 
Jernbaneverket har allerede startet opp forberedende arbeider som er nødvendig for å legge til 
rette for anleggsstart. Arbeidet med den eksterne kvalitetssikringen/KS2 pågår og ventes ferdig i 
begynnelsen av april d.å. Regjeringen vil deretter behandle resultatet av KS2 og legge saken fram 
for Stortinget med forslag om endelig kostnads- ramme som grunnlag for anleggsstart av 
prosjektet. Etter behandlingen av KS2 legger regjeringen opp til at Jernbaneverket med forbehold 
om Stortingets godkjenning av kostnadsrammen, kan inngå kontrakter for hovedarbeidene, blant 
annet de svært omfattende tunnelarbeidene som vil bli gjennomført med tunnelboremaskiner. 
Dette opplegget er nødvendig for å kunne holde den planlagte framdriften med ferdigstillelse i 
2021. I anleggsfasen er det min hovedoppgave å sørge for en bevilgningsmessig oppfølging som 
sikrer rasjonell framdrift i prosjektet.  
 
